


IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		OPĆINA ČADAVICA		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE ČADAVICA 2021. - 2025.		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01. siječanj - 30. lipanj 2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	21.07.2022.	
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1	SC 10. Održiva mobilnost. SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Razvitak i unaprjeđenje komunalne i prometne infrastrukture	<ul style="list-style-type: none"> Proširenje/uređenje groblja i mrtvačnica Rekonstrukcija javne rasvjete Održavanje i rekonstrukcija postojećih lokalnih i nerazvrstanih cesta Uređenje mostova na području Općine Izgradnja kanalizacijskog sustava 	<ul style="list-style-type: none"> prosinac 2023. prosinac 2024. ožujak 2025. prosinac 2023. prosinac 2023. 	Broj km novoizgrađene ceste u poslovnoj zoni	0	2	0	- kn	NP	NIJE POKRENUTO	Radovi i usluge nisu započeti
					Broj uredenih mostova na području Općine	2	4	0				
					Broj km dužine novoizgrađenog kanalizacijskog sustava	5	15	0				
2	SC 10. Održiva mobilnost. SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Poboljšanje uvjeta stanovanja kroz izgradnju i uređenje javnih prostora i površina	<ul style="list-style-type: none"> Izgradnja i uređenje autobusnih ugibalšta Učinkovito održavanje i razvoj javnih površina Izgradnja, rekonstrukcija, adaptaciju i obnova centara okupljanja u zajednici (društvenih domova) 	<ul style="list-style-type: none"> prosinac 2024. travanj 2025. prosinac 2024. 	Broj izgrađenih autobusnih ugibalšta	5	7	0	- kn	NP	NIJE POKRENUTO	Radovi i usluge nisu započeti
					Broj izgrađenih/rekonstruiranih društvenih domova	7	1	0				
					Postotak izgrađenosti klaunice	0	20	0				
3	SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom	<ul style="list-style-type: none"> Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada Održavanje zelenih otoka Organizirani odvoz smeća 	<ul style="list-style-type: none"> prosinac 2022. svibanj 2025. svibanj 2025. 	Količina odvojeno prikupljenog otpada namijenjenog recikliranju	0	0	0	- kn	NP	NIJE POKRENUTO	Radovi i usluge nisu započeti
					Količina nabavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	609	0	0				
4	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Izgradnja i uređenje sportsko-rekreativne infrastrukture i razvoj novih sportsko-rekreativnih sadržaja	<ul style="list-style-type: none"> Unaprjeđenje sportsko-rekreativnih sadržaja Izgradnja zgrade sportsko-rekreativne namjene 	<ul style="list-style-type: none"> ožujak 2025. prosinac 2023. 	Broj izgrađenih/adaptiranih sportsko-rekreativnih objekata	1	1	1	376.981,70 kn	NP	U TIJEKU	Izgrađena zgrada sportsko-rekreativne namjene, te su odobrena sredstva za redovan rad sportskim udrugama
					Broj udruga rekreativnog značaja koje Općine sufinancira	5	5	2				
5	SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovne infrastrukture i sadržaja	<ul style="list-style-type: none"> Rekonstrukcija i opremanje postojećih odgojno-obrazovnih ustanova prema pedagoškim standardima i po mjeri djeteta Sufinanciranje predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja Uređenje okoliša osnovne škole 	<ul style="list-style-type: none"> prosinac 2024. travanj 2025. prosinac 2023. 	Broj upisane djece u vrtić	52	52	46	598.451,53 kn	NP	U TIJEKU	Odobrena sredstva za rad i funkcioniranje dječjeg vrtića MO Čadavica, te odobrena sredstva OŠ Davorin Trstnjek, Čadavica
					Broj upisane djece u osnovnu školu	132	150	132				
6	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život. SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete zdravstvenih i socijalnih usluga	<ul style="list-style-type: none"> Dodjela donacija socijalno ugroženim obiteljima, starijim osobama i novoroditeljima Sufinanciranje rada udruga socijalnog značaja Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga na području Općine 	<ul style="list-style-type: none"> svibanj 2025. travanj 2025. prosinac 2023. 	Broj obitelji/kućanstava koje su dobile donaciju Općine	10	15	3	18.000,00 kn	NP	U TIJEKU	Odlukom odobrena sredstva za podmirenje režijskih troškova i kupnju obiteljske kuće
					Broj socijalnih udruga koje su dobile donacija	1	0	0				
7	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo. SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva	Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje	<ul style="list-style-type: none"> Sufinanciranje rada udruga poljoprivrednog značaja 	<ul style="list-style-type: none"> travanj 2025. 	Broj poljoprivrednih udruga koje dobivaju subvenciju Općine	1	1	1	10.000,00 kn	NP	U TIJEKU	Odobrena sredstva za rad i funkcioniranje Udruge uzgajivača hladnokrvnih konja Čadavica
8	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Razvoj turizma i revitalizacija turističke infrastrukture	<ul style="list-style-type: none"> Poboljšanje postojećih i razvoj novih i održivih turističkih sadržaja i usluga Unaprjeđenje postojeće javne turističke infrastrukture (šetnice, promatračnice, tematske i biciklističke staze i dr.) 	<ul style="list-style-type: none"> travanj 2025. prosinac 2023. 	Broj km izgrađene biciklističke staze	0	5	0	- kn	NP	NIJE POKRENUTO	Radovi i usluge nisu započeti

Datum:	29.07.2022.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	DANIJELO JOJIC
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	
POTPIS ČELNIKA TIJELA:	